



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2019г.

с. Большое Солдатское

№ 479

Об утверждении муниципального проекта «Современная школа»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) при Администрации Курской области от 13 декабря 2018 года (протокол №8), приказа комитета образования и науки Курской области от 30.09.2019 №1-1073 «О реализации мероприятий по созданию в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Администрация Большесолдатского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Современная школа» на 2020-2024 годы. Приложение.
2. Определить куратором муниципального проекта Богачева Николая Михайловича – заместителя Главы Администрации Большесолдатского района Курской области.
3. Определить руководителем муниципального проекта Нескородеву Ольгу Михайловну - начальника Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы Большесолдатского района Курской области, заместитель
Главы Администрации Большесолдатского
района Курской области

Н.М.Богачев

ПАСПОРТ

**муниципального проекта «Современная школа», утвержденном постановлением Администрации Большесолдатского района
Курской области от 27.11.2019 года №479**

1. Основные положения

Наименование национального проекта		Образование	
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Николай Михайлович Богачев, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Ольга Михайловна Нескородева, начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Елена Владимировна Руслякова, консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области		
Связь с муниципальными программами Большесолдатского района Курской области	Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области», утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 27.11.2019 №477		

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>	
1.1.	<p>Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 556 детей</p>	<p>К концу 2021 года не менее чем в 4 школ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.</p>
1.2.	<p>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p>	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>
1.3.	<p>Не менее 70 % организаций Большесолдатского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Большесолдатского района Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
----------	---------------------------------	---------------------------

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;
- не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- не менее 70 % организаций,

7

1.2. Федеральный бюджет	1,094717	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954
1.2.2. Бюджет Курской области	0,022341	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958
1.2.3. Бюджет Большесолдатского района	0,022797	0,91794	0,91794	0,91794	0,91794	0,91794	0,91794
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	1,139855	4,589706	4,589706	4,589706	4,589706	4,589706	4,589706
федеральный бюджет	1,094717	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954	4,407954
Бюджет Курской области,	0,022341	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958	0,089958
Большесолдатского района							
Бюджет Большесолдатского района	0,022797	0,091794	0,091794	0,091794	0,091794	0,091794	0,091794

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Нескорородева Ольга Михайловна	Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	Богачев Николай Михайлович, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Руслякова Елена Владимировна	Консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района	Нескорородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
3.	Участник регионального проекта	Федорова Галина Викторовна	Общие организационные мероприятия по проекту Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ»	Нескорородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
4.	Участник регионального проекта	Мясищева Ольга Николаевна	Директор МКОУ «Мало-Каменская СОШ»	Нескорородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
5.	Участник регионального проекта	Серых Юлия Сергеевна	Директор МКОУ «Волоконская СОШ им. А.В.Забояркина»	Нескорородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Алтухов Владимир Иванович	Директор МКОУ «Любимовская СОШ»	Нескоророва Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Руслякова Елена Владимировна	Консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района	Нескоророва Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
9.	Участник регионального проекта	Федорова Галина Викторовна	Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ»	Нескоророва Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
10.	Участник регионального проекта	Мясищева Ольга Николаевна	Директор МКОУ «Мало-Каменская СОШ»	Нескоророва Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5
11.	Участник регионального проекта	Серых Юлия Сергеевна	Директор МКОУ «Волоконская СОШ им. А.В.Забояркина»	Нескоророва Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Алтухов Владимир Иванович	Директор МКОУ «Любимовская СОШ»	района Нескорородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района	5

к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджет бюджету Большесолдатского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
2.	Не менее чем в 1 школе (МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа»), расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 287 детей	1 января 2020г.	31 декабря 2020 года	Нескородева О.М.	Информационно-аналитический отчет	муниципальный
3.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджет бюджету Большесолдатского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации

1 января 2021г.

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

4. Не менее чем в 4 школах (МКОУ «Большесолдатская СОШ», МКОУ «Любимовская СОШ», МКОУ «Мало-Каменская СОШ», МКОУ «Волоконская СОШ им.А.В.Забояркина»), расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 556 детей
- 31 декабря 2021 года
- Нескорородева О.М.
- Информационно-аналитический отчет
- муниципальный

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля муниципальных образований Большесолдатского района Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %									
Большесолдатский район	0	1 июня 2018 г.	0	0	5,88	23,53	23,53	23,53	23,53
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году									
Большесолдатский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	1	4	4	4	4
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
Большесолдатский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	287	556	556	556	556

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к паспорту муниципального
проекта «Современная школа»

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;	E 51690		1,139855	3,449851	4,589706
1.1.1.	Федеральный бюджет			1,094717	3,313237	4,407954
1.1.2.	Бюджет Курской области			0,022341	0,067617	0,089958
1.1.3.	Бюджет Большесолдатского района Курской области			0,022797	0,068997	0,091794