



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2019г.

с. Большое Солдатское

№ 478

**О внесении изменений в постановление Администрации
Большесолдатского района Курской области от 28.12.2018 №691 «Об
утверждении муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) при Администрации Курской области от 13 декабря 2018 года (протокол №8) Администрация Большесолдатского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2018 №691 «Об утверждении муниципального проекта «Успех каждого ребенка»:

1.1. Паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019-2024 годы изложить в новой редакции. Приложение.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы Большесолдатского
района Курской области, заместитель
Главы Администрации Большесолдатского
района Курской области


Н.М.Богачев

Приложение к постановлению
Администрации Большесолдатского района
Курской области от 27.11.2019г. №478

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденном постановлением Администрации Большесолдатского района
Курской области от 27.11.2019 года №478

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
|---|---|-------------------------|---|
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | | |
| Куратор муниципального проекта | Богачев Николай Михайлович, Заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Нескородева Ольга Михайловна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Попова Елена Николаевна, директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» | | |
| Связь с муниципальными программами Большесолдатского района Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования Администрации Большесолдатского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 27.11.2019 №477 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | | 1 января 2018 г. | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81 | 81,2 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| 1. | <p>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p> | |
| 1.1. | <p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием¹</p> | <p>За счет средств федерального, регионального, муниципального бюджетов созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,</p> |
| 1.2. | <p>В 10 общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> | <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 10 общеобразовательных организациях не менее 0,797 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p> |
| 1.14. | <p>Обучающимся 5-11 классов в Большесолдатском районе Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> | <p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
|-------|---------------------------------|---------------------------|

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|----------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0,848250 | | | | | 0,848250 |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области | 0,126750 | | | | | 0,126750 |
| 1.3.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | 0,525 | | | | | 0,525 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных программ всех общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | |
| 1.7.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | | | | | | |
| 1.7.1.1. | Федеральный бюджет | | | | | | |
| 1.7.1.2. | Бюджет Курской области | | | | | | |
| 1.7.1.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | | | | | | |
| 1.7.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.7. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 1,228001 | | 1,589143 | | | 2,817144 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | | | | | | |
| 1.7.2. | Бюджет Курской области | | | | | | |
| 1.7.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | | | | | | |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Нескорородева О.М. | Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | Богачев Николай Михайлович, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Администратор регионального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | | | | |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|------------------|--|---|---------------------------------|
| 6. | Администратор регионального проекта | Полова Е.Н. | творчества» Большесолдатского района Курской области Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ» | Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области Нескородева О.М., Начальник Управления образования Администрации | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Федорова Г.В. | | | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Серых Ю.С. | Директор МКОУ «Волоконская СОШ им.А.В.Забояркина» | | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | Щетинин Н.Н. | Директор МКОУ «Самоярдовская СОШ» | | 5 |
| 10. | Участник регионального проекта | Алтухов В. | Директор МКОУ «Любимовская СОШ» | | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| 11. | Участник регионального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Большесолдатского района Курской области Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Курская Н.И. | Главный специалист-эксперт Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| 13. | Администратор регионального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| 14. | Администратор регионального проекта | Ханин А.А. | Методист МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Нескорородева О.М., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|-------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Нескорородева О.М., | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 1.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования «Большесолдатский район» на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского о района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки | 1 января 2019г. | 28 февраля 2019 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского | Соглашение с комитетом | муниципальный |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | района Курской области | образования и науки Курской области | |
| 1.1.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Нескородева О.М., | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ² | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Попова Е.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.1.1. | Подготовка и представление заявки в комитет образования и | 1 октября 2019г. | 30 октября 2019г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского | Заявка Большесолдатского | Муниципальный |

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | <p>науки Курской области на предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Большесолдатского района Курской области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> | | | района Курской области | о района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | |
| 2.1.2. | <p>Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> | 1 января 2020г. | 28 февраля 2020 г. | Зайцев В.П. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 2.1.3. | <p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех</p> | | 31 декабря 2020г. | Нескородова О.М. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки направленностей ³ | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 3.1.1. | Подготовка и представление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджету Большесолдатского района Курской области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 октября 2020г. | 30 октября 2020г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на | 1 января 2021г. | 28 февраля 2021 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
| 3.1.3 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | 31 декабря 2021 г. | Нескорородева О.М. | информационно-аналитический отчет | муниципальный |

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | Дата | Период реализации муниципального проекта, год | | | | | | |
|--|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <i>показатель муниципального проекта</i> | | | | | | | | | |
| <i>Большесолдатский район</i> | | | | | | | | | |
| Количество общеобразовательных организаций Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 4 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | 30 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество детей, занимающихся на созданных новых местах в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | 180 | | 280 | 280 | 280 | 280 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка»

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|-------|---|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0030702 032E250970243 | 1,5 | | | 1,5 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | | 0,848250 | | | 0,848250 |
| 1.2. | Бюджет Курской области | | 0,126750 | | | 0,126750 |
| 1.3. | Бюджет Большесолдатского района | | 0,525 | | | 0,525 |
| 1.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных развивающих программ всех направлений 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и | 0702 024E254910 | | 1,228001 | 1,589143 | 2,817144 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|----------|----------|----------|--|--|
| | программ профессионального обучения. | | | | | | | |
| 2.1. | Федеральный бюджет | | | 1,179372 | 1,526213 | 2,705585 | | |
| 2.2. | Бюджет Курской области | | | 0,024069 | 0,031147 | 0,055216 | | |
| 2.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | | | 0,024560 | 0,031783 | 0,056343 | | |
| 2.4. | Внебюджетные источники | | | | | | | |